



**ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO  
LE SAMU SOCIAL DE BORDEAUX**

89 Cours de la Marne  
33000, Bordeaux  
05 56 91 71 47  
www.alprado.fr



76 Cours de l'Argonne  
33000 Bordeaux  
06 63 27 52 49  
contact@lagence-creative.com  
www.lagence-creative.com  
Facebook : L'Agence Créative  
www.vimeo.com/lagencecreative



La phase d'élaboration du projet a reçu le soutien du fond d'intervention local de la mairie de quartier Sud de la ville de Bordeaux et du conseil départemental de la Gironde au titre de la politique départementale de développement social. L'ensemble des partenaires publics seront sollicités pour la mise en oeuvre de la commande artistique.



**CALENDRIER**

**JUIN 2018 - OCTOBRE 2021**

**COMMANDE ARTISTIQUE SAMU SOCIAL BORDEAUX**

# PHASE D'ÉLABORATION DU PROJET

## JUIN 2018 - JUILLET 2020

- JUIN 2018** Le SAMU-Social de Bordeaux mandate L'Agence Créative pour l'organisation d'un projet artistique autour de la question:  
« Comment amener du beau au SAMU Social de Bordeaux ? ».
- Décision d'élaborer un projet artistique collectivement avec les équipes et les personnes accompagnées.
- SEPTEMBRE 2018 - FÉVRIER 2019** Rencontres et temps de travail au SAMU Social avec les équipes pour élaborer le projet.  
Rencontres et temps de travail au SAMU Social avec les personnes accompagnées lors de petits déjeuners et de goûters.
- JANVIER 2019** Décision collective de passer commande d'une œuvre d'art à un artiste pour la façade.
- FÉVRIER 2019** Soutien de la ville de Bordeaux et du Conseil départemental de la Gironde pour l'élaboration du projet.
- MARS - SEPTEMBRE 2019** Écriture du cahier des charges à l'attention de l'artiste et élaboration de la stratégie de sélection et constitution d'un comité de sélection.
- DÉCEMBRE 2019** « Un pour cent » rejoint le projet comme conseiller.
- DÉCEMBRE 2019** Décision de travailler avec un directeur artistique.
- JANVIER 2020** Choix de la directrice artistique Constance Rubini, directrice du Musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux.
- JANVIER 2020** Courrier adressé à l'attention du directeur de la DRAC Nouvelle-Aquitaine en vue de demander l'inscription du projet dans le cadre de la Commande Publique du Ministère de la Culture.
- FÉVRIER 2020** Rencontre avec Constance Rubini au Musée des Arts décoratifs et de Design de Bordeaux.
- JUILLET 2020** Rencontre avec Constance Rubini au SAMU Social et décision d'organiser un comité artistique.

# RETROPLANNING MISE EN OEUVRE

## SEPTEMBRE 2020 - OCTOBRE 2021

- SEPTEMBRE 2020** Premier comité artistique au SAMU Social de Bordeaux
- OCTOBRE 2020** Présentation d'une sélection de 4 artistes ou collectifs d'artistes par Constance Rubini, directrice artistique du projet au comité de sélection.  
Recherche de financements auprès de partenaires publics et privés
- NOVEMBRE 2020** Deux jours d'immersion des artistes au SAMU Social de Bordeaux et dans le quartier.
- JANVIER 2021** Rencontre individuel avec les quatre artistes au Musée des art décoratifs et de design de Bordeaux. Présentation d'une intention et de leur parcours artistique.
- JANVIER 2020** Sélection du finaliste par le comité.  
Cette phase est susceptible d'évoluer en fonction des décisions prises par le comité de sélection et des financements.
- JANVIER - FÉVRIER 2021** Étude de faisabilité du projet.  
Budgétisation précise pour sa réalisation et son entretien.  
Contractualisation.  
Mise en place d'une équipe technique (montage, sécurité).  
Planning de réalisation.
- MARS 2021 - AOÛT 2021** Production de l'oeuvre.  
Suivi budgétaire, technique, sécurité.  
Suivi du processus créatif par le comité et implication possible des équipes du SAMU Social et des personnes accompagnées.  
Documentation du processus / édition.  
Médiation.  
Communication.  
Presse.
- SEPTEMBRE 2021** Installation de l'oeuvre par l'artiste et l'équipe technique.  
Comité de sécurité.
- OCTOBRE 2021** Inauguration de l'oeuvre